PROGRES KEGIATAN PELATIHAN SESUAI DENGAN KONTRAK

Status Data Maret 2015

NO	DESCRIPTION			DIY		JATENG		JATIM		KALTIM		KALSEL		KALTENG		BALI	
				STATUS PELAKSANAAN		STATUS PELAKSANAAN		STATUS PELAKSANAAN		STATUS PELAKSANAAN		STATUS PELAKSANAAN		STATUS PELAKSANAAN		STATUS PELAKSANAAN	
3.3.1	IN REGIONAL LEVELS	Time/ Event	Days	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM
a	Rakor OSP	2	2	Sudah	Belum	baru 1				Sudah	Belum						
3.3.2	IN PROVINCIAL LEVELS	Time/	Days														
a	OSP Consolidation	2	1	baru 1		baru 1			Belum	Sudah	Belum	Sudah		Sudah		Sudah	
c	Advance Training/Couching PLPBK for City Coordinator Assistant UP	1	3		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum	Sudah		Sudah	
d	Special Training for Kelurahan Facilitators (Technic)	1	3		Belum		Belum		Belum	Sudah			Belum	Sudah		Sudah	
e	Special Training for Kelurahan Facilitators (Economic)	1	3		Belum		Belum	Sudah		Sudah			Belum	Sudah		Sudah	
f	Special Training for Kelurahan Facilitators (Social)	1	3		Belum		Belum		Belum	Sudah			Belum	Sudah		Sudah	
g	Special Training for Senior Facilitators	1	3		Belum		Belum	Sudah		Sudah			Belum	Sudah		Sudah	
l	Konsolidasi Pemandu Pelatihan Penguatan Pemda dan Stakeholder	1	2		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum
m	Pelatihan Penguatan Pemda dan stakeholder	1	5		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum
n	Konsolidasi Pemandu Pelatihan Penguatan Askot dan Fasilitator	1	2		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum
o	Pelatihan Penguatan Askot dan fasilitator	1	5		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum
p	Konsolidasi Pemandu Pelatihan PLPBK	2	1	Sudah		Sudah		1 event		Sudah	Belum	Sudah		Sudah			
q	Pelatihan Dasar PLPBK (Lokasi baru tahun 2012)	1	6	Sudah		Sudah		Sudah		Sudah			Belum	Sudah			
r	Pelatihan Penguatan PLPBK (Lokasi baru 2012)	1	4		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		
s	Pelatihan Dasar PLPBK	1	6	Sudah		Sudah			Belum		Belum	Sudah		Sudah			
t	pelatihan Penguatan PLPBK	1	4		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		
u	Pelatihan Tim Teknis PLPBK (Lokasi baru 2013)	1	4		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		
p	Konsolidasi Pelatihan khusus Fasilitator	1	1		Belum		Belum	Sudah	Belum	Sudah			Belum		Belum	Sudah	
w	Training for City Coordinators Assistants (Infrastructure, Economic,	1	3		Belum	sudah		Sudah		Sudah			Belum	Sudah		Sudah	
x	Pelatihan KSB	1	6		Belum		Belum		Belum				Belum		Belum		Belum
z	Pelatihan Penguatan KSB	1	4		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum
3.3.3	In City/Regency Levels	Time/	Days														
a	Thematic Discussion / Reflection of KBP	2	1		Belum		Belum		BELUM		Belum		Belum	Sudah			Belum
b	Consolidation of Kelurahan Facilitators, City Coordinators Assistants & City	4	1	Sudah	Belum	baru 1			BELUM		Belum		Belum	Sudah			Belum
c	Speaker honorarium													Sudah			Belum

PROGRES KEGIATAN PELATIHAN SESUAI DENGAN KONTRAK

Status Data Maret 2015

NO	DESCRIPTION			NTB		NTT		SULSEL		SULBAR		GORONTALO		SULTENG		SULUT	
				STATUS PELAKSANAAN		STATUS PELAKSANAAN		STATUS PELAKSANAAN		STATUS PELAKSANAAN		STATUS PELAKSANAAN		STATUS PELAKSANAAN		STATUS PELAKSANAAN	
3.3.1	IN REGIONAL LEVELS	Time/ Event	Days	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM
a	Rakor OSP	2	2					Sudah						Sudah			
3.3.2	IN PROVINCIAL LEVELS	Time/	Days														
a	OSP Consolidation	2	1	sudah 1 kali		sudah 1 kali			Belum	Sudah			Belum		Belum	Sudah	
c	Advance Training/Couching PLPBK for City Coordinator Assistant UP	1	3		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum	Sudah	
d	Special Training for Kelurahan Facilitators (Technic)	1	3		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		BELUM
e	Special Training for Kelurahan Facilitators (Economic)	1	3		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		BELUM
f	Special Training for Kelurahan Facilitators (Social)	1	3		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		BELUM
g	Special Training for Senior Facilitators	1	3		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		BELUM
l	Konsolidasi Pemandu Pelatihan Penguatan Pemda dan Stakeholder	1	2		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		BELUM
m	Pelatihan Penguatan Pemda dan stakeholder	1	5		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		BELUM
n	Konsolidasi Pemandu Pelatihan Penguatan Askot dan Fasilitator	1	2		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		BELUM
o	Pelatihan Penguatan Askot dan fasilitator	1	5		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		BELUM
p	Konsolidasi Pemandu Pelatihan PLPBK	2	1		Belum		Belum	Sudah		Sudah			Belum		Belum	Sudah	
q	Pelatihan Dasar PLPBK (Lokasi baru tahun 2012)	1	6	sudah		sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah			BELUM
r	Pelatihan Penguatan PLPBK (Lokasi baru 2012)	1	4		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		BELUM
s	Pelatihan Dasar PLPBK	1	6		Belum		Belum	Sudah		Sudah			Belum	Sudah		Sudah	
t	pelatihan Penguatan PLPBK	1	4		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		BELUM
u	Pelatihan Tim Teknis PLPBK (Lokasi baru 2013)	1	4		Belum		Belum		Belum	Sudah			Belum		Belum		BELUM
p	Konsolidasi Pelatihan khusus Fasilitator	1	1		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		BELUM
w	Training for City Coordinators Assistants (Infrastructure, Economic,	1	3		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		Belum		BELUM
x	Pelatihan KSB	1	6		Belum		Belum	Sudah					Belum		Belum		BELUM
z	Pelatihan Penguatan KSB	1	4		Belum		Belum		Belum				Belum		Belum		BELUM
3.3.3	In City/Regency Levels	Time/	Days														
a	Thematic Discussion / Reflection of KBP	2	1		Belum	baru 2			Belum				Belum		Belum		BELUM
b	Consolidation of Kelurahan Facilitators, City Coordinators Assistants & City	4	1	sudah		baru 3		Sudah		Sudah			Belum		Belum		BELUM
c	Speaker honorarium								Belum						Belum		

PROGRES KEGIATAN PELATIHAN SESUAI DENGAN KONTRAK

Status Data Maret 2015

NO	DESCRIPTION			SULTRA		MALUT		MALUT		PAPUA		PAPUA BARAT	
				STATUS PELAKSANAAN		STATUS PELAKSANAAN		STATUS PELAKSANAAN		STATUS PELAKSANAAN		STATUS PELAKSANAAN	
3.3.1	IN REGIONAL LEVELS	Time/ Event	Days	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM
a	Rakor OSP	2	2										
3.3.2	IN PROVINCIAL LEVELS	Time/	Days										
a	OSP Consolidation	2	1	Sudah			BELUM		BELUM		Belum	Sudah	
c	Advance Training/Couching PLPBK for City Coordinator Assistant UP	1	3		Belum		BELUM		BELUM		Belum		Belum
d	Special Training for Kelurahan Facilitators (Technic)	1	3		Belum		BELUM		BELUM		Belum		Belum
e	Special Training for Kelurahan Facilitators (Economic)	1	3		Belum		BELUM		BELUM		Belum		Belum
f	Special Training for Kelurahan Facilitators (Social)	1	3		Belum		BELUM		BELUM		Belum		Belum
g	Special Training for Senior Facilitators	1	3		Belum		BELUM		BELUM		Belum		Belum
l	Konsolidasi Pemandu Pelatihan Penguatan Pemda dan Stakeholder	1	2		Belum		BELUM		BELUM		Belum		Belum
m	Pelatihan Penguatan Pemda dan stakeholder	1	5		Belum		BELUM		BELUM		Belum		Belum
n	Konsolidasi Pemandu Pelatihan Penguatan Askot dan Fasilitator	1	2		Belum		BELUM		BELUM		Belum		Belum
o	Pelatihan Penguatan Askot dan fasilitator	1	5		Belum		BELUM		BELUM		Belum		Belum
p	Konsolidasi Pemandu Pelatihan PLPBK	2	1		Belum		BELUM		BELUM	Sudah			Belum
q	Pelatihan Dasar PLPBK (Lokasi baru tahun 2012)	1	6	Sudah		sudah		sudah		Sudah		Sudah	
r	Pelatihan Penguatan PLPBK (Lokasi baru 2012)	1	4		Belum		BELUM		BELUM		Belum		Belum
s	Pelatihan Dasar PLPBK	1	6		Belum		BELUM		BELUM		Belum		Belum
t	pelatihan Penguatan PLPBK	1	4		Belum		BELUM		BELUM		Belum		Belum
u	Pelatihan Tim Teknis PLPBK (Lokasi baru 2013)	1	4		Belum		BELUM		BELUM		Belum		Belum
p	Konsolidasi Pelatihan khusus Fasilitator	1	1		Belum		BELUM		BELUM		Belum		Belum
w	Training for City Coordinators Assistants (Infrastructure, Economic,	1	3		Belum		BELUM		BELUM		Belum		Belum
x	Pelatihan KSB	1	6				BELUM		BELUM		Belum		Belum
z	Pelatihan Penguatan KSB	1	4				BELUM		BELUM		Belum		Belum
3.3.3	In City/Regency Levels	Time/	Days										
a	Thematic Discussion / Reflection of KBP	2	1		Belum		BELUM		BELUM	Sudah	Belum		Belum
b	Consolidation of Kelurahan Facilitators, City Coordinators Assistants & City	4	1	Sudah			BELUM		BELUM	0%(3 Kal	Belum		Belum
c	Speaker honorarium				Belum		BELUM		BELUM				