

**PROGRES KEGIATAN PELATIHAN SESUAI DENGAN KONTRAK OSP 2018-2021**  
**PERIODE PELAPORAN 15 AGUSTUS 2019**  
**OSP-1**

NO	Kegiatan	KONTRAK AMENDMENT NO.1					Frekuensi	OSP-1 Provinsi Jawa Tengah-1						
		Jumlah Hari	Participants	Frekuensi	tahun	Vol		Tempat Pelaksanaan	Tanggal	Jumlah Hari	Peserta Laki-Laki	Peserta Perempuan	Total Peserta	Volume
1	TRAINING													
A	Provinsi													
1	Rakor Provinsi													
a	Fullboard Meeting	2	103	2	3	1.236	1	Hotel Grasia kota Semarang	22-23 Mei 2019	2	35	4	39	78
2	Pelatihan Fasilitator Lokasi BPM													
a	Fullboard Meeting	7	338	1	2	4.725								
b	Konsolidasi pemandu	2	32	1	2	126								
3	Pelatihan Fasilitator Lokasi Non BPM													
a	Fullboard Meeting	7	338	1	2	4.725								
b	Konsolidasi pemandu	2	32	1	2	126								
4	Pelatihan Khusus Fasilitator													
a	Fullboard Meeting	3	675	5	1	10.007								
b	Konsolidasi pemandu	2	63	5	1	630								
5	Pelatihan Tim Koordinator Kota Lokasi BPM dan Non BPM													
a	Fullboard Meeting	7	84	1	3	1.764								
b	Konsolidasi pemandu	2	9	1	3	54								
6	Pelatihan Khusus Tim Koordinator Kota													
a	Fullboard Meeting	3	84	5	2	2.520								
b	Konsolidasi pemandu	2	9	5	2	180								
7	Assesment Tim Faskel													
a	Fullboard Meeting	1	618	1	1	618								
8	Konsolidasi OSP													
a	Fullboard Meeting	2	9	2	3	108								
B	Kota/Kabupaten													
1	Rakor Korkot	1	684	4	3	8.208								
2	Pelatihan Khusus Masyarakat	3	1.328	2	1	7.968								
3	Coaching Clinic	3	351	2	3	6.318								





**PROGRES KEGIATAN PELATIHAN SESUAI DENGAN KONTRAK OSP 2018-2021**  
**PERIODE PELAPORAN 15 AGUSTUS 2019**  
**OSP-4**

NO	Kegiatan	KONTRAK AMENDMENT NO.1					OSP-4 Provinsi Jawa Timur-2							
		Jumlah Hari	Participants	Frekuensi	tahun	Vol	Frekuensi	Tempat Pelaksanaan	Tanggal	Jumlah Hari	Peserta Laki-Laki	Peserta Perempuan	Total Peserta	Volume
I	TRAINING													
A	Provinsi													
1	Rakor Provinsi													
a	Fullboard Meeting	2	64	12		1.536								
2	Konsolidasi OSP													
a	Fullboard Meeting	2	7	6		84								
3	Pelatihan Fasilitator Lokasi BPM dan Non BPM													
a	Fullboard Meeting	7	419	3		11.568								
b	Konsolidasi pemandu	2	39	3		234								
4	Pelatihan Khusus Fasilitator													
a	Fullboard Meeting	3	419	5		6.285								
b	Konsolidasi pemandu	2	39	5		390								
5	Pelatihan Tim Koordinator Kota Lokasi BPM dan Non BPM													
a	Fullboard Meeting	7	49	2		686								
b	Konsolidasi pemandu	2	7	2		28								
6	Pelatihan Khusus Tim Koordinator Kota													
a	Fullboard Meeting	3	49	5		735								
b	Konsolidasi pemandu	2	7	5		70								
7	Assesment Tim Faskel													
a	Fullboard Meeting	1	348	1		348								
B	Kota/Kabupaten													
1	Rakor Korkot	1	215	12		2.580								
								TOTAL		1	366	189	555	555
								1 Tulungagung	25 April 2019	1	11	7	18	18
								1 Kota Kediri	23 Mei 2019	1	4	5	9	9
								1 Kediri	23 Mei 2019	1	9	6	15	15
								1 Kota Blitar	10 May 2019	1	5	5	10	10
								1 Blitar	10 May 2019	1	16	7	23	23
								1 Trenggalek	25 April 2019	1	5	3	8	8
								1 Kota Malang	17 May 2019	1	15	9	24	24
								1 Malang	17 May 2019	1	7	3	10	10
								1 Kota Batu	17 May 2019	1	3	3	6	6
								1 Kota Probolinggo	25 April 2019	1	9	6	15	15
								1 Probolinggo	25 April 2019	1	9	3	12	12
								1 Kota Pasuruan	25 April 2019	1	1	5	6	6
								1 Pasuruan	25 April 2019	1	6	3	9	9
								1 Jember	25 April 2019	1	15	6	21	21
								1 Banyuwangi	15 April 2019	1	32	3	35	35
								1 Situbondo	24 April 2019	1	11	3	14	14
								1 Bondowoso	24 April 2019	1	15	3	18	18
								1 Lumajang	25 April 2019	1	5	3	8	8
								2 Tulungagung	23 Juli 2019	1	21	10	31	31
								2 Kota Kediri	23 Juli 2019	1	5	6	11	11
								2 Kediri	23 Juli 2019	1	4	4	8	8
								2 Kota Blitar	23 Juli 2019	1	6	6	12	12
								2 Blitar	23 Juli 2019	1	10	8	18	18
								2 Trenggalek	23 Juli 2019	1	5	5	10	10
								2 Kota Malang	26 Juli 2019	1	23	14	37	37
								2 Malang	26 Juli 2019	1	7	5	12	12
								2 Kota Batu	26 Juli 2019	1	4	4	8	8
								2 Kota Probolinggo	25 Juli 2019	1	19	8	27	27
								2 Probolinggo	25 Juli 2019	1	10	4	14	14
								2 Kota Pasuruan	25 Juli 2019	1	2	6	8	8
								2 Pasuruan	25 Juli 2019	1	6	5	11	11
								2 Jember	30 Juli 2019	1	20	8	28	28
								2 Banyuwangi	30 Juli 2019	1	26	4	30	30
								2 Situbondo	30 Juli 2019	1	6	2	8	8
								2 Bondowoso	30 Juli 2019	1	9	2	11	11
								2 Lumajang	30 Juli 2019	1	5	5	10	10
2	Pelatihan Khusus Masyarakat	3	840	2		5.040								
3	Coaching Clinic	3	147	6		2.646								







**PROGRES KEGIATAN PELATIHAN SESUAI DENGAN KONTRAK OSP 2018-2021  
PERIODE PELAPORAN 15 AGUSTUS 2019**

**OSP-8**

NO	Kegiatan	KONTRAK AMENDMENT NO.1					OSP-8 Provinsi Sulawesi Utara					OSP-8 Provinsi Gorontalo					OSP-8 Provinsi Maluku Utara					Total OSP-8											
		Jumlah Hari	Participants	Frekuensi	tahun	Vol	Frekuensi	Tempat Pelaksanaan	Tanggal	Jumlah Hari	Peserta Laki-Laki	Peserta Perempuan	Total Peserta	Tempat Pelaksanaan	Tanggal	Jumlah Hari	Peserta Laki-Laki	Peserta Perempuan	Total Peserta	Tempat Pelaksanaan	Tanggal	Jumlah Hari	Peserta Laki-Laki	Peserta Perempuan	Total Peserta	Tempat Pelaksanaan	Tanggal	Jumlah Hari	Peserta Laki-Laki	Peserta Perempuan	Total Peserta	Volume	
1	TRAINING																																
A	Provinsi																																
1	Rakor Provinsi																																
a	Fullboard Meeting	2	85	3	3	1.530		Alamanda Resort Tomohon	01 s/d 03 Agustus 2019	2	24	13	37	Hotel New Rahmat	30 Juli -1 Agustus 2019	2	13	4	17	HOTEL GRAND DAFAM KOTA TERNATE	25-26 Juli 2019	2	12	5	17								
2	Pelatihan Fasilitator Lokasi BPM dan Non BPM																																
a	Fullboard Meeting	7	117	2	2	3.285																											
b	Konsolidasi pemandu	2	14	2	2	112																											
3	Pelatihan Khusus Fasilitator																																
a	Fullboard Meeting	3	36	5		540																											
b	Konsolidasi pemandu	2	12	5		120																											
4	Pelatihan Tim Koordinator Kota Lokasi BPM dan Non BPM																																
a	Fullboard Meeting	7	47	2	2	1.316																											
b	Konsolidasi pemandu	2	12	2	2	96																											
5	Pelatihan Khusus Tim Koordinator Kota																																
a	Fullboard Meeting	3	47	5		705																											
b	Konsolidasi pemandu	2	12	5		120																											
7	Assesment Tim Faskel																																
a	Fullboard Meeting	1	192	1		192																											
B	Kota/Kabupaten																																
1	Rakor Korkot	1	135	72		9.720																											
																					Kab. Tidore Kepulauan	KANTOR WALKOTA TIDORE KEPULAUAN	1	21	18	39							
2	Pelatihan Khusus Masyarakat	3	268	2		1.608																											
3	Coaching Clinic	3	96	6		1.728																											





**PROGRES KEGIATAN PELATIHAN SESUAI DENGAN KONTRAK OSP 2018-2021**  
**PERIODE PELAPORAN 15 AGUSTUS 2019**  
**OSP-10**

NO	Kegiatan	KONTRAK AMENDMENT NO.1					OSP-10 Provinsi Sulawesi Tenggara							
		Jumlah Hari	Participants	Frekuensi	tahun	Vol	Frekuensi	Tempat Pelaksanaan	Tanggal	Jumlah Hari	Peserta Laki-Laki	Peserta Perempuan	Total Peserta	Volume
I	TRAINING													
A	Provinsi													
1	Rakor Provinsi													
a	Fullboard Meeting	2	37	12		888	1	Hotel Fortune Front One	23 s/d 25 Juli 2019	2	26	9	35	70
2	Pelatihan Fasilitator													
a	Fullboard Meeting	7	64	3		2.358								
b	Konsolidasi pemandu	2	6	3		36								
4	Pelatihan Khusus Fasilitator													
a	Fullboard Meeting	3	64	5		960								
b	Konsolidasi pemandu	2	6	5		60								
5	Pelatihan Tim Koordinator Kota													
a	Fullboard Meeting	7	20	3		420								
b	Konsolidasi pemandu	2	2	3		12								
6	Pelatihan Khusus Tim Koordinator Kota													
a	Fullboard Meeting	3	20	5		300								
b	Konsolidasi pemandu	2	2	5		20								
7	Assesment Tim Faskel													
a	Fullboard Meeting	1	40	1		40								
8	Konsolidasi OSP													
a	Fullboard Meeting	2	9	6		108								
B	Kota/Kabupaten													
1	Rakor Korkot	1	72	12		864								
2	Pelatihan Khusus Masyarakat	3	148	3		1.332								
3	Coaching Clinic	3	80	6		1.440								

**PROGRES KEGIATAN PELATIHAN SESUAI DENGAN KONTRAK OSP 2018-2021**  
**PERIODE LAPORAN 15 AGUSTUS 2019**

**OSP-11**

NO	Kegiatan	KONTRAK AMENDMENT NO.1					Frekuensi	OSP-11 Provinsi Maluku						OSP-11 Provinsi Papua Barat						OSP-11 Provinsi Papua						Total OSP-11								
		Jumlah Hari	Participants	Frekuensi	tahun	Vol		Tempat Pelaksanaan	Tanggal	Jumlah Hari	Peserta Laki-Laki	Peserta Perempuan	Total Peserta	Volume	Tempat Pelaksanaan	Tanggal	Jumlah Hari	Peserta Laki-Laki	Peserta Perempuan	Total Peserta	Volume	Tempat Pelaksanaan	Tanggal	Jumlah Hari	Peserta Laki-Laki	Peserta Perempuan	Total Peserta	Volume						
1	TRAINING																																	
A.	Provinsi																																	
1	Rakor Provinsi																																	
a	Fullboard Meeting	2	70	4		560	1	Hotel Grand Palace, Ambon	16-18 Jul 2019	2	10	6	16	32	Ariestom Bay Hotel & Restaurant, Manokwari	06-07 Agustus 2019	2	10	4	14	28	Swissbell Hotel	03 s.d 04 Juli 2019	2	10	2	12	24		2	30	12	42	84
2	Pelatihan Fasilitator Lokasi BPM dan Non BPM																																	
a	Fullboard Meeting	7	59	3		1.341,5																												
b	Konsolidasi pemandu	2	6	3		36																												
3	Pelatihan Fasilitator Lokasi Non BPM																																	
a	Fullboard Meeting	7	59	3,0		1.239																												
b	Konsolidasi pemandu	2	7	3,0		42																												
4	Pelatihan Khusus Fasilitator																																	
a	Fullboard Meeting	3	118	5,0		1.770																												
b	Konsolidasi pemandu	2	13	5,0		130																												
5	Pelatihan Tim Koordinator Kota Lokasi BPM dan Non BPM																																	
a	Fullboard Meeting	7	36	3		756																												
b	Konsolidasi pemandu	2	6	3		36																												
6	Pelatihan Khusus Tim Koordinator Kota																																	
a	Fullboard Meeting	3	36	5,0		540,0																												
b	Konsolidasi pemandu	2	6	5,0		60																												
7	Assesment Tim Faskel																																	
a	Fullboard Meeting	1	120	1		120																												
8	Konsolidasi OSP																																	
a	Fullboard Meeting	2	23	6		276																												
8	Kota/Kabupaten																																	
1	Rakor Korlet	1	133	16		2.128																												
2	Pelatihan Khusus Masyarakat	3	187	2		1.122																												
3	Coaching Clinic	3	138	6		2.484																												