



No	Provinsi	Laporan Pelaksanaan								Status Laporan	
		Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Peserta		Total Peserta	Dana Pelatihan Dasar Faskel	Honorarium Panitia	Total Dana	Dokumen Laporan	RPD* <sup>1</sup> ditanda tangan Satker
				Laki - Laki	Perempuan						
13	BANTEN	Tidak Ada									
14	KALBAR	Tidak Ada									
TOTAL NASIONAL				<b>43</b>	<b>42</b>	<b>85</b>	<b>119,000,000</b>	<b>13,750,000</b>	<b>132,750,000</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

**Keterangan ;**

\*<sup>1</sup>) RPD = Rincian Penggunaan Dana

v = Dokumen sudah diterima KMP

\*\*<sup>1</sup>) = Provinsi Bengkulu Batal Dilakukan Karena DIPA Tidak Mencukupi

**PROGRES PELAKSANAAN PELATIHAN DASAR FASILITATOR DIPA TA. 2012**

*Status data per – 27 September 2012*

No	Provinsi	Laporan Pelaksanaan								Status Laporan	
		Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Peserta		Total Peserta	Dana Pelatihan Dasar Faskel	Honorarium Panitia	Total Dana	Dokumen Laporan	RPD* <sup>1</sup> ditanda tangan Satker
				Laki - Laki	Perempuan						
1	Kalimantan Tengah	30 Maret - 5 April 2012	Badan Pelatihan Dinkes Prov. Kalteng	4	2	6	8,400,000	-	8,400,000	√	√
2	Jawa Tengah	25 April - 1 Mei 2012	Wisma Bina Darma Salatiga Prov. Jateng	68	31	99	138,600,000	2,500,000	141,100,000	√	√
3	DI Yogyakarta	21 - 27 Mei 2012	Gedung PIP2B Prov. DI Yogyakarta	6	3	9	12,600,000	1,650,000	14,250,000	√	√
4	Kalimantan Selatan	18 - 24 Juni 2012	Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Prov. Kalsel	15	19	34	44,100,000	3,500,000	47,600,000	√	√
5	Nusa Tenggara Timur	11 - 17 Juni 2012	Hotel Romyta, Hotel Nusantara, Aula Dinas PU & Tamben Sumba Barat	11	6	17	23,800,000	-	23,800,000	√	√
6	Kalimantan Timur	15 - 21 Juni 2012	LPMP Kemendiknas -Samarinda Prov. Kaltim	15	7	22	30,800,000	-	30,800,000	√	-
7	Bali	21 - 27 Juni 2012	Gedung PIP2B Werdhapura Prov. Bali	7	4	11	15,400,000	-	15,400,000	√	√
8	Jawa Timur	25 Juni - 1 Juli 2012	Graha Widya Bhakti STESIA Surabaya Prov. Jatim	113	37	150	210,250,000	2,250,000	212,500,000	√	√
9	Maluku	26 Juni - 2 Juli 2012	Kantor KMW Prov. Maluku	3	1	4	5,850,000	2,250,000	8,100,000	√	√
10	Nusa Tenggara Barat	28 Juni - 4 Juli 2012	Aula Rumah Makan Rosanda - Mataram	2	1	3	4,200,000	-	4,200,000	√	√
11	Sulawesi Barat	30 Juni - 6 Juli 2012	Wisma Dirgantara Makassar-Sulsel	1	0	1	1,400,000	-	1,400,000	√	√
12	Sulawesi Selatan			15	5	20	28,000,000	-	28,000,000		√
13	Papua Barat	30 Juni - 6 Juli 2012	BLK Kota Sorong	6	2	8	11,200,000	2,500,000	13,700,000	√	√
14	Sulawesi Utara	7 - 13 Juli 2012	Aula Pertemuan OSP-8 Prov. Sulut	8	3	11	15,400,000	-	15,400,000	√	√
15	Gorontalo	12 - 18 Juli 2012	Hotel Mutiara Gorontalo	3	2	5	7,000,000	-	7,000,000	√	-

No	Provinsi	Laporan Pelaksanaan								Status Laporan	
		Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Peserta		Total Peserta	Dana Pelatihan Dasar Faskel	Honorarium Panitia	Total Dana	Dokumen Laporan	RPD* <sup>1</sup> ditanda tangan Satker
				Laki - Laki	Perempuan						
16	Maluku Utara	16 - 23 Juli 2012	Hotel Ayu Lestari - Ternate	7	3	10	14,000,000	-	14,000,000	-	-
17	Sulawesi Tenggara	10 – 16 Sept 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Sulawesi Tengah	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Papua	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL NASIONAL				<b>284</b>	<b>126</b>	<b>410</b>	<b>571,000,000</b>	<b>14,650,000</b>	<b>585,650,000</b>	<b>14</b>	<b>13</b>

**Keterangan ;**

\*<sup>1</sup>) RPD = Rincian Penggunaan Dana

√ = Dokumen sudah diterima KMP