

LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN I

PERIODE JANUARI – MARET 2019

OSP 8 MALUKU UTARA



LAPORAN UJI PETIK Triwulan I (Januari – Maret 2019)

I. PENDAHULUAN

Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan program KOTAKU adalah keberhasilan pelaksanaan pengendalian proses kegiatan di lapangan. Salah satu instrument pengendalian program adalah melalui kegiatan Uji Petik yang dilakukan secara periodic dan terencana terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

OSP 8 Maluku Utara memiliki 2 kabupaten dampingan yaitu Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan yang terdiri dari 152 kelurahan/Desa dengan kategori 36 kelurahan pencegahan dan 116 peningkatan. Hingga tahun 2019, pelaksanaan program KOTAKU berupa kegiatan BDI di 28 kelurahan dan peningkatan kapasitas masyarakat berupa pelatihan (PKM) di 152 kelurahan. Meskipun secara umum kegiatan telah terlaksana dengan baik, namun dalam pelaksanaannya tentunya masih terdapat kendala-kendala yang menyebabkan tujuan program tidak tercapai sesuai target. Untuk itu diperlukan upaya pengendalian program dimana yang pada gilirannya akan dapat memotret keberhasilan dan kelemahan pelaksanaan sebuah kegiatan sehingga diperoleh pembelajaran (best practice) dan solusi atas permasalahan yang terjadi.

Di tahun 2019, OSP 8 Maluku Utaravmendapatkan alokasi dana BPM sebesar 19,5 Milyar yang diperuntukkan bagi 18 kelurahan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar seperti yang tertera pada table berikut :

NAMA_PROV	NAMA_KAB	NAMA_KEC	NAMA_DESA	Alokasi BPM 2019 (Rp)	Keterangan
MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	TERNATE UTARA	SOA SIO	1.000.000.000	Flag 1
		TERNATE SELATAN	MANGGA DUA	1.000.000.000	Flag 1
		TERNATE SELATAN	BASTIONG TALANGAME	1.000.000.000	Flag 1
				3.000.000.000	-
MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN	TIDORE UTARA	RUM	500.000.000	Flag 2
		TIDORE UTARA	RUM BALIBUNGA	1.000.000.000	Flag 2
		OBA	KUSU SINOPA	2.000.000.000	Flag 2
		OBA	PAYAHE	1.000.000.000	Flag 1
		OBA	KOSA	1.000.000.000	Flag 2
		OBA SELATAN	LIFOFA	1.500.000.000	Flag 2
		OBA SELATAN	SELA MALOFO	1.500.000.000	Flag 2
		OBA SELATAN	HAGER	500.000.000	Flag 2
		OBA SELATAN	WAMA	1.000.000.000	Flag 2
		OBA SELATAN	TAGALAYA	1.000.000.000	Flag 2
		OBA UTARA	KUSU	1.000.000.000	Flag 1
		OBA UTARA	OBA	1.000.000.000	Flag 1
		OBA UTARA	AKEKOLANO	1.000.000.000	Flag 1
		OBA UTARA	GOSALE	1.000.000.000	Flag 2
		OBA TENGAH	LOLA	1.500.000.000	Flag 2
				16.500.000.000	-

Selain dana BPM di 18 kelurahan tersebut juga mendapatkan dana peningkatan kapasitas masyarakat (PKM) dengan masing-masing kelurahan sebesar Rp 10.000.000,- yang pelaksanaannya di tahun 2019 ini juga.

Tujuan

Pelaksanaan Uji Petik Triwulan I (Januari-Maret 2019) difokuskan di Kota Tidore Kepulauan terkhusus pada kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2018. Hal ini dilakukan mengingat kegiatan BPM 2019 akan dilaksanakan di kabupaten ini sehingga kekurangan dalam hal pendampingan yang selama ini dilakukan dapat diminimalisir dan kualitas pendampingan dapat lebih ditingkatkan.

Sasaran dari uji petik ini meliputi Pemda / Pokja Kabupaten dan BKM (masyarakat). Meskipun materi uji petik tidak dilakukan ke keseluruhan instrument yang ada namun beberapa hal yang menjadi focus utama yang krusial untuk dilakukan saat ini antara lain :

1. Mengukur capaian pelaksanaan PKM tahun 2018
2. Mengetahui proses perencanaan dan pelaksanaan BDI 2018
3. Mengetahui perkembangan pemeliharaan kegiatan oleh KPP
4. Mengetahui proses pendampingan kolaborasi (Kabupaten dan kelurahan)
5. Memastikan validasi data kegiatan infrastruktur di lapangan

Jadwal Pelaksanaan Uji petik

Adapun jadwal uji petik Triwulan I tahun 2019 yang telah disusun adalah sebagai berikut :

URAIAN	Σ TRIP	Σ HARI	Q1 TAHUN 2019			CAKUPAN UJI PETIK	PIC
			JAN	FEB	MARET		
SPOTCHECK PROVINCE TO KAB/KOTA							
1. Kota Tidore Kepulauan	1	1			M-3	Pemastian Dokumen Perencanaan, RAB/DED, Kesiapann Pokja,	TA Monev, TA Infra
B. LEVEL KELURAHAN							
B.1. KEL. KUMUH DI KOTA INFRA SKALA KOTA							
B.1.1. KOTA TIDORE KEPULAUAN							
1. Desa Lola	1	1			M-3	Forum Kolaborasi Tkt. Kec dan Kel; BKM/LKM; Livelihood; Pengurangan luas kumuh (Ha); Capaian KPI Tkt. Kel; Infra skala lingk,	TA Monev, TA Infra
2. Desa Oba	1						
3. Kelurahan Rum	1						
4. Kelurahan Rum Balibunga	1						
SPOTCHECK KORKOT TERNATE DI KELURAHAN DAMPINGAN ASKOT MANDIRI							
1. Desa Lola	1	1			M-2	Forum Kolaborasi Tingkat Kelurahan/Desa; BKM; livelihood; Infrastruktur skala lingkungan skala lingkungan 2018 dan 2019	Korkot, Askot Infra/Askot UP/Askot Safeguard
2. Desa Oba	1	1			M-2		
3. Desa Payahe	1	1			M-2		
4. Desa Kususinopa	1	1			M-2		
5. Desa Wama	1	1			M-2		
6. Desa Tagalaya	1	1			M-2		
7. Desa Gosale	1	1			M-2		
8. Desa Akekolano	1	1			M-2		
9. Kel. Rum	1	1			M-2		
10. Kel rum balibunga	1	1			M-2		

II. HASIL UJI PETIK TRIWULAN I (JANUARI – MARET 2019)

Berdasarkan hasil pelaksanaan uji petik yang dilakukan di tingkat Pemda/Pokja dan masyarakat maka dihasilkan beberapa catatan lapangan / temuan sebagai berikut :

No	Kelurahan	Temuan	Rekomendasi
1	TAGALAYA	Kelompok pemelihara tidak berfungsi sehingga saluran air penuh dengan sampah	Penguatan peran KPP, memelihara dan memanfaatkan pembangunan saluran air
2	WAMA, HAGER, LIFOFA, SELAMALOFO	Belum dilakukan konsep pra desain dan seleksi kegiatan prioritas	Menginstruksikan fasilitator agar secepatnya membuat konsep desain penataan lingkungan
3	WAMA	Pekerjaan plat jalan belum dilaksanakan	KSM segera melaksanakan kegiatan plat beton agar keberfungsian jalan bisa digunakan sebelum pemeriksaan BPKP
4	Lifofa	Belum ada mesin pompa air sehingga belum berfungsi dan bermanfaat air bersih	Segera dilakukan pembelian mesin air sesuai dengan anggaran
5	LOLA	Pekerjaan plat jalan belum dilaksanakan	KSM segera melaksanakan kegiatan plat beton agar keberfungsian jalan bisa digunakan sebelum pemeriksaan BPKP
6	Tagalaya, Wama, Lifofa, Hager, Lola, Akekolano, Gosale, Oba, Rum,	Belum dilaksanakan Revitalisasi KPP	Diharapkan Fasilitator segera melaksanakan revitalisasi keberfungsian KPP sehingga pembangunan dapat terpelihara dengan baik.

