

Progres Pelatihan Dasar Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan  
 Status 31 Desember 2013

NO	PROVINSI	LAPORAN PELAKSANAAN			Dana	Status Pelaksanaan	Pelaksanaan	Keterangan
		Peserta		Total				
		Laki - Laki	Perempuan					
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	11	12	23	32.200.000	Selesai	9-15 Desember 2013	
2	SUMATERA UTARA	9	8	17	23.800.000	Selesai	16-22 Juni 2013	
3	SUMATERA BARAT	11	14	25	35.000.000	Selesai	22-28 Oktober 2013	
4	RIAU	10	4	14	19.600.000	Selesai	10-16 Juni 2013	
5	KEPULAUAN RIAU	18	2	20	28.000.000	Proses	16-22 Desember 2013	
6	JAMBI	0	3	3	4.200.000	Selesai	11-17 Juni 2013	
7	BENGGULU			16	22.400.000	Belum		dana DIPA penyebutannya untuk Pelmas, sehingga tidak dapat dilaksanakan
8	SUMATERA SELATAN	10	7	17	23.800.000	Selesai	9-16 Maret 2013	
9	BANGKA BELITUNG	8	2	10	14.000.000	Selesai	25 Juni - 1 Juli 2013	tahap 1
		4	1	5	7.000.000	Selesai	9-15 Desember 2013	tahap 2
10	LAMPUNG	7	7	14	19.600.000	Selesai	29 Mei-4 Juni 2013	
11	BANTEN	37	12	49	68.600.000	Selesai	17 - 23 Juli 2013	tahap 1
		22	7	29	40.600.000	Selesai	7-13 Desember 2013	tahap 2
12	DKI JAKARTA			25	35.000.000	Belum		dana DIPA penyebutannya untuk Pelmas, sehingga tidak dapat dilaksanakan
13	KALIMANTAN BARAT	Tidak ada Fasilitator baru						
14	JAWA BARAT			120	168.000.000	Belum		dana diluncurkan ke tahun 2014
<b>Sub Total Wilayah 1</b>		<b>121</b>	<b>71</b>	<b>353</b>	<b>494.200.000</b>			